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cultad y establecido, cuando sea posible, partiendo de los pre
cios contractuales correspondientes a trabajos andlogos o seme
jantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que
se hubieran producido desde la fecha de la licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracter{sti
cas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el precio
serd establecido mediante un andlisis, en el que se incluird
como mdximo, el recargo fijado en las Cldusulas Especiales en
concepto de imprevistos; gastos generales y beneficios, a apli
car sobre el valor actualizado de los materiales, manoc de obra,
transportes y demds elementos determinantes del costo del nue-
vo trabajo.

A¥n en caso de no llegar a un acuerdo previo sobre el
precio, el Contratista deberd proceder inmediatamente a la eje-
eucién de los trabajos si as{ lo ordenara la Inspeccidn, dejan-

do a salvo sus derechos. En este caso, se llevard cuenta minucio

- sa de los gastos realizadoes, cuyo detalle, con la aprobacidn o
reparos de la Inspeccién servird como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio de instancia administrativa o judiecial,

A este dltimo efecto, las partes aceptan los porcenta
jes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios,que
también se establecen en las Cldusulas Especiales,

Sin perjuicio de 1o estipulado precedentemente, la Fa
cultad podrf disponer gque los trabajos de que se trata se lle-
ven a cabo directamente o por nuevo contrato,

ARTICULO 60¢,- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR
O SIN ORDEN -

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor
que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o proce-
dencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese eje
t tado con los materiales especificados, Los trabajos que no estu
. viesen conformes con las érdenes de servicio comunicadas al Con
tratista, o gue no respondiesen a las Especificaciones Técnicas,
podrdn ser rechazadas, aungue fuesen de mayor valor que los es-
tipulados, y en este caso, aquel los demolerd y reconstruird de
acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo locs
 gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X
’ ) LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS
i ARTICULO 619,.- NORMAS DE MEDICION -
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Para la medieidn, liquidacién de trabajos, amplia-
ciones de obras, etec., regirdn las normas establecides en la
documentacién contractual,

En los casos no previstos en dichas normas, la Fa-
cultad resolver{ lo pertinente dentro de lo usual en la técni
ea de la construccién.

ARTICULO ¢2¢,-MEDICION DE LOS TRABAJOS“ EXTENSION Y PAGO DE
LOS CERTIFICADOS PARCIALES -

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serdn
medidos o eatimados en su adelanto por per{odos mensuales,sal-
vo especificacién en contrario de las Cldusulas Especiales,con
asistencia del contratista o su representante, y la Inspeccién
consignard de inmedtato sus resultados a los fines de la corres
pondiente certificacién.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consg
te el resultado del estado de las obras, se ajustardn a lo eata
blecido en las Cldusilss BEspeciales.

Cumplidos los trédmites de préctica, se le dard, a su
pedido, una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del Contratista, se 3
extenderd de todas maneras el certificado con los resultados ob
tenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si es que
correspondiera, la rectificacién pertinente o difiriendo para
la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que
no hubiere acuerdo, ]

Los certificados constituirén, en todos los casos, do-
cumentos de pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificacio-
nes, hasta tanto se produzca la liguidacién final y éata sea a-
probada por la autoridad competente,

ARTICULO 63¢.-~ PAGO DE LOS CERTIFICADOS -

| Lo

El pago del certificado se hard efectivo dentro de los
segenta (60) dfas de la fecha de su firme por el Decano de la
Facultad, salvo que el Contratista hubiera opuesto reparos para
su trdmite normal, en cuyo caso se agregard a dicho plazo la de
mora incurride por tal motivo.

ARTICULO 649.- FONDO DE REPAROS -

Del importe de cada certificado se deducird el porcen-
taje que se determine en las Cldusulas Especiales para consti-
tuir el fondo de reparos, que se devolverd al Contratista en
los términos que figuran en dichas Cl4usulas. 7/

|
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El importe a retener por este concepto podrd substi-
tuirse por una suma equivalente, en titulos o en bonos nacio-
nales, provinciasles o municipales que tengan cetizacidén oficial
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor co-
rriente en plaza y también, mediante fianza banecaria o pdliza
de seguros extendida al efecto, a satisfaccién de la Facultad.
Si el depdsito de t{tuleos o bonos se hiciera por anticipado o
la fianza cubriera igualmente el importe del fondo de reparos,
la Facultad no lo deduciré del certificado, dejando en este ca
80 constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en
que la obligaciénia quedado satisfecha.

ARTICULO g5¢,~ INTERESES POCR RETARDO -

Si el pago 8e los certificados se retardara por mfs de
treinta (30) dfas a partir del plazo estipulado en el articulo
63%, el Contratista tendrd derecho a reclamar intereses de a-
cuerdo a 1o establecido en el articulo 48 de la Ley.

Los intereses correrdn desde el comienzo del retardo
hagta el dfa en que se le notifigue al Comtratista que estd a
su disposicibén el importe correspondiente.

Tratdndose de pagos parciales, subsistird el derecho
a percibir intereses aunque el beneficiario omitiese hacer en
cada caso reserva al respecto, extinguiéndose Unicamente ese
derecho si la reserva no ge hiciera en el acto de percibir el
importe del certificade de liquidacién final de la obra.

ARTICULO 66¢,- MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIODN DE LA OBRA

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del con
trato, el Contratista se hard pasible por demora en la termina-

cién de las obras, de una nmulta que serd establecida en las Cldu

sulags Bspeciales.
ARTICULO g7¢,- APLICACION DE LAS MULTAS -

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucidn y
las establecidas por infraccidén a las disposiciones de los diver
sos articulos de este Pliego de Condiciones, serdn aplicadas por
la Facultad y su importe podrd deducirse: del primer certificade
que el Contratista deba cobrar despuds de susplicaciénj.del fon
do de reparos y, en dltimo término, del depésito de garantia o
bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el Contratista
a completar ese fondo de reparos o la garant{a gsi fuesen afecta-

dos. /!
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CAPITULO XI
RECEPCION DE LA CBRA

ARTICULO 68°¢,- RECEPCION PROVISIONAL

La obra serd recibida provisionalmente por la Ins-
peccidén, "ad-referendum" de la autoridad competente, cuando
se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cum
plido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Espe-
cificaciones Técmicas. Se labrard un acta en presencia del Con
tratista o de su representante debidamente autorizado, a me-
nos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que
se conforma de antemano con el resultado de la operacibén. En
dicha acta se congignard la fecha de la efectiva terminacidn
de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garan
‘hia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar-
el acto o de que no contestara la invitacidén -que deberd hacer
se por telegrama colacionado-, la Facultad efectuard, por si
y ante sl, esa diligencia, dejando constancia de la citacibén y
ausencia del Contratista. |

ARTICULO 69° - PLAZO DE GARANTIA -

Durante el plazo de garantia que se determine en las
Cldusulas Especiales, el Contratista serd responsable de la con
servacién de las obras y de las reparaciones requeridas por de-
fectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecu-~
c¢ibén deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del Contratista incluye la conser—-
vacidén, hasta la recepcidén definitiva de la obra, de aquellas
partes para las que se hayan efectuado las recepciones parcia-
les definitivas a que se refiere el articulo T1° de este Plie-
g0

Se exceptian de la precedente obligacidén los defactos
resultantes del uso indebido de las construcciones.

ARTICULQ T0°,- RECEPCION DEFINITIVA -

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en
las Cl4usulas Especiales, tendrd lugar la recepcién definitiva,
que se efsctuard con las mismas formalidades que la provisional
previa comprobacién del buen estado de las obras y verificacién
del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a
cuyo efecto se realizardn las pruebas que la Facultad estime ne-
cesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las estableci-

das para la recepcidén provisional, //

-
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De las actas de recepcién deberd entregarse al Contra
tista una copia autorizada,

ARTICULO 71¢,.. RECEPCIONES PARCIALES -

La recepcién provisional serd una sola a la terminacién
total de los trabajos, afin cuando para su ejecucién hubieran re-
gido plazos parcieles, salvo que las Cldusulas Especiales admi-
tan recepciones parciales provisionales o que la Facultad las
autorice cuando lo considere convenhiente.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumpli
do el plezo de garantfa fijado en las Cldusulas Especiales, se
practicardn, también fraccionadamente, les recepciones parcia-
les definitivas,

ARTICULO 72¢.- DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y DEL FORDO
DE REPAROS -

La fianze contractual (5%) y el importe del fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serdn
devueltos al Contratista después de aprobada la recepcidén defi-
nitiva de la obra y una vez satisfechos las indemnizaciones por
dafios y perjuicios y cualquier otra deuda gque corra por su cuen
ta,

En los casos de recepciones parciales definitivas, el
Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la par
te proporcional de la fianze y del fondo de reparos.

CAPITULO XII
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 73¢,. RESCISION, NOTIFICACIONES RECIPROCAS -

El contrato podrd rescindivee por cualquiera de las cau

sas y en orden a las disposiciones contenidas en los art{culos
49 al 54 de la Ley.

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderd
la garantfa sin perjuicio de las sanciones determinadas en el
artfculo 51 de la Ley.

Lasg causas de resciaién que a criterio de la Facultad
sean imputables al Contratiste, se le comunicardn a éste por no
ta bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forme procede-
rd el Contratista cuando, & su entender, las causas fueran im-
putables a la Facultad. //
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| ARTICULO 74%.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA -

Producida la rescisién, la Facultad tendrd{ derecho a
tomar pogesién inmediata de la obra en el estado en que se en-
cuentre, & cuyo efecte se hard inventario y avalfo de los tra-
bajos, materiales y equipos. Podrd también ordenar la prosecu-
¢ién de la obra en las condiciones que estime méds conveniente,
respondiendo el Contratista por los perjuie¢ios gque sufra la Fa
eultad cuando la rescisién haye sido declarada por culpa de a-
quél.

ARTICULO 759,~ RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTIA, TOMA DE PO-
SESION DE LA OBRA, INVENTARIO -

El inventario se realizard con un representante de ca-
da parte, sin interrupciones dilatorias y procurando, en lo po-
aible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Con-
tratista, previamente citado al efecto, no concurriera ¢ no es~
tuviera representado en el acto del inventario, la Facultad es-—
tard de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuy caso
enviard al Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

ARTICULO 769,— AVALUO -

Bl avaldo se realizarf de mutuo acuerdo o por medio de
peritos nombrados por cada parte. En caso de disconformidad en-
tre ellos, la Facultad dispondrd que el diferendo se resuelva
‘por la via pertinente.

ARTICULO 77¢,~ LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS -

La Facultad practicard asimismo la liquidacién de to-
dos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de tra
bajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que
sean de recibo indispensables para la obra.,

Los materiales y enseres no aceptados por la Facultad,
serdn retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquella le seflale, el que no serd menor de quin
ce (15) dfas siguientes & la notificecién por telegrama colacio
nado.

Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo se
fialado, la Facultad har{ retirar y depositar fuera de la obra
esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo
de aquels

//
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos
por el Contratista en el plazo que le sefiale la Facultad, si
no lo¢ hiciere, la Facultad loa demolerd con gastes a cuenta
del Contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecuta-
dos, que fueran de recibo, tanto los terminados como los incon
clusos, materiales y enseres aceptados a precic de avaldo, cons
tituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de
loa pagos efectuados a cuenta, Este crédito, cuando la rescisién
hubiere sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pa
go hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos, ra
ra responder por los excedentes de costos de estos y de los per
juicios gue se originen por la rescisién del contrato o la male
ejecucidn de los trabajos hechos por el Contratista,

‘ Si en el caso anterior las sumes retenidas no bastaran

para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la resci-
8ién irrogue a la Universidad, el Contratista deberd abonar el
saldo que por ese concepto resulte.-

ac,
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE CBRAS PUBLICAS

~CLAUSULAS ESPECIALES-

ARTICULO l®,~ E1l presente pliego tiene por objeto licitar y
contratar, por mano de obra y materiales, la construccién de
la obras :

a ejecutar en para
la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL

ARTICULO 29,.~ La documentacién completa de esta licitacién po-
dréd consuliarse, como asimismo adquirirse mediante el pago de
pesos (§ ) en el edificio de la Facultad, calle

Ne de la ciudad de

ARTICULO 39,~ La Facultad hard las aclaraciones técnicas que so
liciten los interesados hasta cinco (5) dfas antes del fijado
para la apertura de las propuestas. Vencido dicho plazo y antes
de la apertura del conc¢urso, podrédn los proponentes manifestar
las dudas que se les ofrezcan ¢ pedir explicaciones, pero uns
vez abierto el primer sobre, no se admitirén obeervaciones ni
explicaciones que interrumpan el acto?

ARTICULO 49,- El acto de la apertura de las propuestas se efec
tuard en el edificio de la Faculiad, calle No

el dia de a las horas, en presencia de las auto
ridades de la Facultad y de los interesadsque desem hacerlo,

ARTICULO 5¢.- Las ofertas se presentardn en el lugar indicado
en el punto anterior, con una antelacién de hagta treinta (30)
minutes antes de la hora fijada para le apertura de las propues
tas, Las mismas se presentardn por cuasdruplicado, en texto idég
tico al formulario anexo al pliego y se colocard en un sobre ce
rrado y lacrado., Este sobre, conjuntamente con la garant{a de
oferta, el respectivo legajo de licitacién firmado en todas sus
fojas y planos por el oferente y el certificado de Capacidad de
Contratacién Anual extendide por el Registro Nacional de Cons-
tructores de Obras Piblieas ~-cuando corresponda-, se colocardn
en otro sobre cerrade lacrado. El no cumplimientoc de los requi-
sitos exigidos en este artfculo serd{ causa del rechazo de la pro
puesta gin abrir el sobre que la contiene.

4
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~ ARTICULO 6°,.~ Las fianzas y/o depésitos relativos a la garantia
de la licitacién, as{ como las de cumplimiento del contrato, de-
berdn ser extendidas a la orden de la Facultad Regional.

ARTICULO 79.- El adjudicatario presentard el Plan de Trabajos &
que se ajustard la obra, dentro de los quince (15) dfas de la
fecha de la orden de iniciacién de los mismos.

Dicho Plan deberd presentarse en papel transparente y

en forma de cuadro grdfico que demuestre su desarrolle, refirién

dose los periodos a dfas corridos de almanaque.

Deberd kterminarse a cudntos dfas de la fecha de inicie-
cién de la obra comienza cade item y cudntos d{as demandard la
ejecucidén de ceda uno de ellos,

Deberd asimismo indicarse:

a) E1 nombre completo de la obra,

b) Nombre de la empresa.

¢) El plazo total de la ejecuciédn de la obra,

d) Porcentaje de cada item a realizar por mes.

ARTICULO 8¢,~ Bl contratista iniciard los trabajos dentro de los
quince (15) dfas siguientes a la fecha de la orden dada por la
Facultad. En todos los casos los plazos contractuales correrén
a partir de la fecha del acta de iniciacién.

ARTICULO 99,~ La ejecucibén de la obra se terminard en un plazo
total de d{as, contados desde la fecha de la iniciacién,
considerdndose como tal la del Acta de Iniciacién de los traba-
Jos.

Por cada dfe de retraso en iniciarse las obras, el Con

tratista pagard una multa de pesos ($ 7)
y por cada dfa de demora en terminarla, pagard una multa de
pesos ($ ).

ARTICULO 10°.- E1 Contratista efectuard, bajo la vigilancia de
1a Inspeccibn, el replanteo altimétrico de las obras y estable~
cerd puntos fijos de amojonamiento y nivel, siendo responsable
de la exactitud de estas operaciones.

Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista
serd responsable de su inalterabilidad y conaervacidn,

Los ejes de los edificios serdn delineados con alambres
bien agegurados, tendidos con torniquetes y a una altura sobre
el nivel del suelo conveniente & juicio de la Inspeccidénj;dichos
e jes no se retirardn hasta tanto las paredes alcancen dicha al-

4
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' tura. La escuadrfa de los locales serd prolijamente verificada.

. ARTICULO l1l¢,- Los materiales y materias de todes clases se em-
rleardn de la mejor calidad y tendrdn las formas y dimensiones
prescriptas en los planos, en la documentacién del contrato o
las exigidas por la Inspeccibn. Ademds, antes de emplearse, se-
rdn sometidos al examen correspondiente a ésta.

Cuando se prescriba algin material o artefacto que de-
ba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderd que e-
1los servirédn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contra-
tista suministrar materiales que sean equivalentes, a juicio de
la Pacultad,

‘ Los materiales y materias de todas clases que la Ins-
peccién rechazare, serdn retirados de la obra por el Contratis-
ta a su costa, dentro del plazo que la respectiva orden de ser-
vicie le sefiale, Transcurrido ese plazo sin que el Contratista
haya dado cumplimiento a esa orden, se hard pasible a una multa
diaria de DIEZ PESOS ($ 10.-).

ARTICULO 129,- La Inspeccidn fijard en la obra la zona destina-
da al obrador, depdsitos y oficinas de acuerdo a las indicacio-
nes de la Facultad,

ARTICULO 13°.- E1 representante técnico en obra deberd ser un In
geniero Civil, Ingeniero en Construcciones de Obras o Arquitecio,
inscripto en el Consejo Profesional de la ciudad de

aceptado por la Facultad. Su incumplimiento hard pasible al Con-
tratista de una multa de pesos ($ ) por cada
d{a de ausencia del mismo,

ARTICULO 14°,.,- E1 pago de las obras se efectuaré por certifica-
ciones mensuales proporcionales al valor de los trabajos ejecu~
tados. Dada la forma de contratacién (Ajusta Alzado), los certi-
ficadoe parciales serdn acumulativos y consideradoa como pagos
& cuenta de las obras ejecutadas, no dando derecho al Contratis-
ta para considerar recibidos los trabajos hasta tanto no se efeo
tde la recepcién definitiva. a
Sobre cada certificado parcial ge retendrd en ca-
lidad de garanifa de reparos el cinco por ciento (5%) que se re-
integrard al Contratista juntamente con el cinco por ciento (5%)
depositado en garantfa del contrato, al efectuarse la recepcién
definitiva de la obra.

ARTICULO 159,- La recepcién definitiva de las obras se verifica-
rd a los CIENTO OCHENTA (180) dfas corridos a partir de la fecha
de Iz recepcidén provisional, //
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ARTICULO 16®.~ La determinacidn del precio para trabajos adicio
. nales que no tengan equivalentes en el presupuesto oficial, 3e
~ efectuard por la suma de los siguientes valores:

a) El valor de la adquisicién, sobre la base invariable del
precio por mayor costo de los materiales que se requie-
ran, incluyendo el desperdicio a gque de lugar la coloca-
ciéno

b) El valor de la mano de obra del personal que intervenga
directamente en la ejecucién,

¢) El porcentaje por gastos generales y beneficio, que se
fija en el 15% y 10% respectivamente, entendiéndose que
los gastos generales se computardn sobre el importe de
la mano de obra exclusivamente y el beneficio sobre los
gastos totales inclusive sobre gastos generales. Los por
centajes para gastos generales incluye todos aquellos que
el Contratista deba efectuar directa o indirectamente.

ARTICULO 179,~ Las diferencias de costos producidas por las va-
riaciones de los precios de la mano de obra, materiales, trans-
portes, combustibles, gastos generales y todos aquelles elementos
que concurran al costo de la obra, serdn reajustados por la Facul
tad de acuerdo al siguiente régiment

COSTOS BASICOS PARA REAJUSTES

Son los valores de plaza, vigentes diez (10) dfas
antes de la fecha de apertura de la licitacién, a

fijar por la Comisién Liquidadora en oportunidad

del reajuste.

VARTIACIONES DE COSTO:

Las liquidaciones por variaciones de costo se e-
fectuardn siguiendo los lineamientos siguientes:

Determinacién del nimero {ndice bdsico cien (100)
a la fecha de la licitacidn:

Para tal efecto, se tendrdn en cuenta los valores
que rigen a esa fecha para la totalidad de los e~ |
lementos que forman parte integrante de las obras, -
representados para la fijacibn del nlmero {ndice
y sus variaciones futuras, en los siguientes com-
ponentes, gque se dan por convenidos por expresa
disposicidn de las partes, con sus respectivos
porcentajes de incidencia, a saber!

4
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FORMULA

MANO DE OBRA: Jornal de ayudante, gremio
de la construccién, incre-
mentado en.....% en concep-

to de cargas sociales...... 38 $
MATERIALES:A) CEMENTO; Valor 50 kilos en
fdbrica e 8 ® 2 85 80 00 boess o eRNDe 10 s

B) MADERA PARA ENCOFRADO: Va-
lor del metro cuadrado de
pino Brasil de 1" X 6",lar-
go de origen,caelidad 80/20
puesto en obra ....eeeeees 8 $

C) HIERRO REDONDO: Valor del
kilogramo de hierro, did-
metro 10 mm. segin normas
IRAM A/37-500, puesto en
obra sescsssessesssensane 5 s

GOSTO DE VIDA: Indice extractade de la
informacidn de la Direc=
cién General de Estad{s-
tica y Censostbdsico cien
(100) afio 1960.En este ele
mento se involucran,ademés
de sus componentes, la va-
riacién en mds o en menos
que se produzca en las Le-
yes Sociales, que han sido
estipuladas en .........%
del jornal considerado pa-
ra el rubro de mano de o-

Dra coiesececssccccasonss 39 $
100

Le Comisién Liquidedora mensualmente determinerd el res-
pectivo nimerpy fndice de acuerdo con las variaciones que se o-
peren en los elementos que componen la tabla citada precedente-
mente.

Establecido el nuevo nfmero {ndice, la determinacién del
coeficiente de variacién se basard en la difereneia operada en-
tre éste dltimo y el bdasico, en forma porcentual, 177
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A los efectos de la liquidacién de las variaciones de cos
to el coeficiente aludido se aplicard al monte de obra ejecuta-
da.

Las liquidaciones que se practiquen serén con cardcter pro
visorio, conjuntamente con cada una de las cuotas previstas para
el pago del contrato.

Al liquidarsge la dltima cuota del contrato, se procederd
a efectuar la liquidacién definitiva de las variacienes del cos-
to.

La liquidaeién de variacién de costo se praeticard de la
giguiente forma para cada uno de los casos que se detallan:

1¢.~ Para el supuesto que el Contratista dé términe a los
trabajos con anticipacién al plazo contraciual, adn
teniendo per{odos en 1los cuales los trabajos se eje-
cuten por debajo de la curve del respectivo plan, la
totalidad de las variaciones de costos se liquidarén
de acuerdo con el monte de la obra ejecutada hasta
la terminacién de los trabajosy

2¢ .- Para el supuesto que la obra finalice en plazo, ain
existiendo alteraciones con respecto al plan de tra-
bajos, se practicard una liquidacién definitiva con
ajuste a las siguientes normas:

a) Se acreditard al Contratista la suma resultante
de la aplicacién tebérica de los coeficientes de
variaciones de costo en funcidn del plan de tra-
bajos previsto.

b) Se debitarédn al Contratista las sumas abonadas
hasta esa fecha en concepto de liquidaciones pro
vigorias.

¢) La diferencia resultante serd abonada o deducida
al Contratista,

39,- Para el supuesto que el Contratista no dé término a
la obra dentro del plazo del contrato y conasecuente-
mente no dé cumplimiento al plan de trabajes, se prac
ticard la liquidacién definitiva siguiendo el proce-
dimiento indicado en el punto 29, quedande expresamen
te establecide gue el vencimiento del plazo contrac—
tual quedardn definitivamente congeladas las variacio
nes del costo, por 1o que las liquidaciones que se e~-
fectien con posterioridad correspondientes a la obra

74
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no ejecutada a ese momento, sélo estardn afectadas
por el coeficiente de variacién vigente a la fecha
del vencimiento del plazo de obra,salvo el caso de
que el indice disminuyera con posterioridad.

Se deja expresa constancia de que las liquidaciones pre-
vistes para varisciones de costo, se efectuardn aplicando el
coeficiente resultante sobre 100% (cien por eciento) de la o-
bra ejecutada, ya gque los conceptos de Gastos Generales y Be-
neficlos integrantes del monto contractual, se encuentran tam
bién afectados por las alteraciones experimentadas durante el
plazo de la obra.

Bl régimen de reajuste de diferencias de costos gue se
establece en este articulo, se efectda de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley N® 12,910 y 15.285 y sus Decretos reglamen-
tarios N%s. 3772 y 4124/64.

ARTICULO 18¢,~REGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERTIFI-
CACION -

Salvo expresa mencién en contrario de los Pliegos de
Licitacidén, se considerardn dentro del régimen aquellos mate-
riales naturales o elementos destinados a la directa incorpo-
racién en las obras a construir, incluyéndose las estructuras
parciales o totales, mdquinas, equipos y/o muebles completos,
cuyos estados de ejecucién sdlo requieran ajustes o completa-
mientos secundarios previos a su instalacidn.

Los materiales deberdn ser acopiados por el Contratis
ta al pié de la obra o en depdsitos de la empresa, La Facultad
podrd autorizar el acopio de las unidades correspondientes a
herreria, carpinterf{a metdlica y carpinterfa de madera en ta-
ller, cuando las mismas se hallen ejecutadas en nc menos del
setenta por ciento (70%) de su totalidad, pagdndose no mds del
sesenta por ciento (60%) del item.

El Contratista podrd solicitar acopio de materiales
desde el bimestre anterior a la iniciacién de la estructura de
cada item, estipulado en el Plan de Trabajos y hasta la termi-
nacién del mismo, La Inspeccién no darf{ curso a ningin pedido
de acopio que se realice fuera del término establecido,

Materializado el acopio de materiales, el Contratista
podréd solicitar la certificacidén de los mismos con precios uni
tarios de hasta ochenta por ciento (80%) de los correspondien—
tes a los fijados en las planillas de cémputo de materiales /
del. Pliego.
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El Contratista es depositaric de los materiales acopia
doa y certificados, con todas las obligaciones que fija para tal
efecto la Ley, quedando asimismo bajo su exclusiva responsabili-
dad todo cuanto concierne a la salvaguardia y correcto empleo en
las obras a que estdn destinados. Dichos materiales deberén estar
asegurados contra incendio y pérdida total o parcial y su péliza
serd endosada a favor de la Facultad y entregada a ésta.

Los importes en concepto de acopio serdn descontados
proporcionalmente de las certificaciones de las obras ejecutadas
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los mate
riales, salvo que por causas no imputables al Contratista se re-
dujese el ritmo de los trabajos, en cuyo caso y previa solicitud
al respecto, la Facultad fijard la forma equitativa en que se e-
fectuardn las deducciones por desacopio’s

ARTICULO 19¢,- A los efectos de la aplicacién del articulo 47°
de lasg Cliusulas Generalea, se fija en pesos
($ ) el monto de los sueldos de la Inspeccién.

El Contratistia deberd cubrir los riesgos de incendio re
lativos a la obra que ejecuta, mediante una péliza de seguros.

Bn todos los casos deberd el Contratista presentar las
pélizas de seguro correspondiente, Su incumplimiento lo haré pa-—
sible de una multa de VEINTE PESOS (§ 20.-), ademfs de no abonér
sele ningdn importe en concepto de certificados.

ARTICULO 20®,- GRADUACION DE LAS MULTAS -

La multas del Art, 33® C.G. serd de pesos
($ ) en cada caso.

La multa del Art, 35% C.G. serd de pesos
(s ) por dfa. ‘

La negativa de notificarse de una Orden de Servicio ha-
rd pasible al Contratista de una multa de pesos ($3 )
El incumplimiento de una Orden de Servicio lo hard pasible de una
multa diaria de pesos ($ ).

La multa del Art. 41® C.G. serd de pesos

ac,
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FORMULA DE PROPUESTA

(por cusdruplicado)

Lugar Yy fech& .ivevvvsccctconsns

seﬂor DQC&HO de 1& Facultad Region‘l Ococoooo-ooooccoooooooo:
o

El (o los) que suscribe (n),con domicilio en .eeeeces

se compromete (n) & ejecutar las obras 4e M....ccccossonsusce"

8i les fueran adjudicadas, préveyendo todos los materiales y
la mano de obra, @ la vez que realizando todos los trdmites
que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente esta ofeg
ta, dentro del plazo de .......... dias corridos con arreglo
a los documentos que integrardn el contratoe, por un monto total |
A@sreececsses PEBOS ($uvveceasnale

Como garantia de ésta, se ha efectuado en el Banco de
la Nacién Argentina de (1l)......cc0ces ¥ 8 18 orden de la Fa-
cultad RegionBl cevseecssecssceey Un depbsito en (2) .o.vcevee

tessvsence POY seeevseccesnee PEBOS (sootnutccoo)’ equivalente
al uno por ciento (1%) de la estimacién oficial del costo, gue

es de esescesscesss PESOS (s...-.-....)i

Saluda (n) al sefior Decanc muy atentamente.

(1) Lugar donde se efectia el depdsito.
(2) Bfectivo, Fondos Pdblicos Nacionales o Fianza Bancarisa ex-
tendida a tal fin,

FORM. o011
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PROPUESTA POR AJUSTE ALZADQO

PROYECTO DE CONTRATO QUE DEBERA
FIRMAR EL ADJUDICATARIO

———m—e--Entre la FACULTAD REGIONAL ....cccevevevccceesss
de 1a UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL, que en lo sucesivo se
denominard "Facultad" por una parte, representada en este acto
por el sefior Decano y la firma .....coeeaseveeess quien en lo
sucesivo se denominard "El Contratista" por la otra, se ha con
venido en celebrar el presente contrato: ARTICULO 1@, . Exposi-
cién del contrato: "El Contratista" ge oblige e realizar pars
la "Facultad" la ejecucién de la obra "X X X X X X X XX X X X
licitada el dfa ,eecseeee Q€ cuiieeeicnencnvanceas de 19.0u0ey
de la cual resultd adjudicatario de acuerdo a lo dispuesto por
ReSO].ucién N° esesesssssnne de fCCha sssesse de essresRenssese
de 19... (Bxpediente N®.........). ARTICULC 2¢.- Documentos del
contrato: La obra de referencia se llevard a cabo ateniéndose
en un todo a los pliegos de condiciones, especificaciones téc-
nicas y propueste aceptada presentada por el Zlontratista" en
el acto de la licitacién, documentos todos que sirvieron de ba
se para el remate de precios y que forman parte integrante del
presente contrato, a cuyo efecto se agregan copias textuales
gque firman ambas partes. El "Contratista” se obliga asimismo a
realizar la obra de acuerdo con los planos de detalles e ins-
trucciones que le impartird la "Facultad", ARTICULO 3®,- Direc
c¢ién de la obra:t La obra serd dirigida, inspecciorada y vigila
da por la Inspeccién dependiente de la "Facultad". ARTICULO 4e,
Plazo de ejecucibn: El "Contratista® se obliga a inieciar la
construceién de la obra dentro de 108 .v........ dfas siguien-
tes & la fecha dada por la "Universidad" y se compromete a pro
seguir los trabajos sin interrupcidn a efectos de entregar la
obra contratada completamente terminada y en correctas condicio
neg dentro de un plazo de .cee..... dfas contados desde la fe-
cha de la iniciacidn, considerdndose como tal la del acta leven
tada por funcionario autorizado. Por cada dfa de retardo en in1
ciar la obra, el "Contratista" incurrird en una multa de ,.....
ceess Pesos y por cada dfa o fraccién de dfa en terminarla hard
pasible al "Contratista" de una multa de .eseseees pesos. El Te
tardo en la iniciacibn o terminacién de los trabajos no podrd
ser justificado por el "Contratista" por el hecho de no haber
recibido comunicaciones o advertencias de la"Inspeccidn" sobre
la lentitud en la marcha de las obras, ARTIQULO 56,- NMonto del
contrato: El precio de las obras queda convenido en la suma a-

proximada de ..eevvvveev.... pesos, importe que quedard defi-
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nitivamente establecido de acuerdo con los resultados gue se ob-
tengan y apruebe la "Universidad" comoc consecuencia de la aplica
cién de lo especificado en la Ley K¢ 12,910, de ascuerdo & lo es-
tablecido en los nimeros {ndices fijedos en la documentacién.
ARTICULO 69,.~ Sistema de pagot El precio hasta la suma global
que estipula el articule anterior se efectuard por certificacio-
nes mensuales proporcionales al valor de los trabajos ejecutados.
Los certificados que se expidan para el pago de los trabajos se-
rdn parciales, provisionales y acumulatives y el "Contratista"
los considerard como pagos & cuenta de las obras ejecutadas, sin
que ello implique la aceptacién de las mismas, hagta tanto no se
efectie la recepcién definitiva de las obras, ARTICULO 7¢,~ Ga~
rant{a de reparos: Del importe de cada certificado que se extien
da al "Contratista", de acuerdo con lo establecido en el articu-
lo anterior, se deduciré el .....&.. por ciento ( %)
que serd retenido en.concepto de garantfa de reparcs y a cuya de
volucién se procederd en oportunidad de recibirse definitivamen~
te la obra que tendrd luger a 108 .....c...e... dfas de la recep
cidn provisionel y siempre que las condiciones en gue se encon-
trare por causas dependientes del "Contratista" no impidieran su
sceptacidn. ARTICULO 8¢,.,- Modificaciones de obras La “"Facultad"
se reserva el derecho que el "Contratista" reconoce, de introdu-—
cir modificaciones de detalles en la obra, siempre que el valor
absoluto no aumente o disminuya en més de la quinta parte del
precio total establecido. Cuando la "Facultad" ejerza este dere-
cho, el importe de las obras de modificaciones se justipreciard
entre la “"Reparticibén" y el "Contratista". la certificacién de
los trabajos adicionales se otorgard independientemente de las
certificaciones de las obras contratadas y una vez que los mis-—
mos hayan sido ejecutados. En el caso de ordenarse la supresién
de trabajos inclufdos en el monto de la obra contratada, su va—
ler serd deducido de las certificaciones que se expidan en cum-
plimiento de lo establecido en el artfculo 6°., La introduccidn
de modificaciones hasta la proporcién expresada, no podrd funda
mentar reclamacidén alguna por parte del "Contratista". ARTICULO
9%.~ Demora en la ejecucidén de la obra: Cuando el "Contratista"
invoque fuerza mayor para suspender la ejecucién de la obra,de-
berd expresarlo por escrito en comunicacién dirigida a la “"Facul
tad" dentro de un plazo de CUARENLA Y OCHO (48) HORAS de produ-
clidas las causas determinantes, suministrande todos los detalles
y la "Faculiad" resolverd, dentro del méds breve plazo posible,si
acepta o rechaza la reclamacién del "Contratista", siendo inape-
lable la resolucidén que dicte. ARTICULO 10®.- Precios unitarios:
Los precios de todas y cada una de las partidas del presupuesto
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oficial definitivo, quedardn afectadas por el ............pOT
ciento ( %) @ seveeseeseesss QUe es el porcentaje es-
tablecido por el “Contratista® en el acto de la licitacibn,Es-
tos precios unitarios serdn invariables sean cuales fueren los
errores u omisiones que tuvieran, o los cambios experimentados
por el precio de la mano de obra o ga materiales, salvo los ca-
sos especialmente previstos en los articulos 37, 38 y 39 de la
Ley 13.064 y las diferencias a reconocer al "Contratista", con
secuentes de la aplicacidén de los nimeros {ndices establecidos
para la liquidacién de la Ley 12.91C y sus Decretos reglamenta
rios Nes, 3.772/64 y 4.124/64. ARTICULO 11¢.- Prevalencia de
la contrata: Las cldusulas de este contrate no implican dero-
gar las estipulaciones contenidas en los documentos anexos,pe-
ro 8i resultasen existir contradicciones entre unos y otros,es
este contrato el que deberd prevalecer y ser cumplido por am-
bas partes. ARTICULO 129%,~ Garant{a de cumplimiento de contra-
to: Independientemente de la garantf{a & que se refiere el ar-
t{culo séptimo del presente contrato, el "Contratista" ha depo
8itado en la tesorerfa de la "Facultad" la cantidad de .......
cesesces PE8OS ($.cveens..) que cubre el cinco por ciento (5%)
del valor total de su presupuesto., ARTICULO 13°.- Domicilios le
galest La "Facultad" constituye su domicilio legal en ...cvceee
secesscssse ¥ €l "Contratista™ @N eceevevssccscccecrsescrasasanses
ARTICULO 149,.- Los gastos de gellado y arsncel correspondiente
que se originen con motivo del presente contrato, establecidos
en la Ley Nacional de Sellos, correrdn por cuenta del "Contra-
tista", Y estando ambas partes de acuerdo con todos y cada uno
de los artfculos del presente contrato se firman cuatro ejempla
res de un mismo tenor y & un 8810 efecto, €0 sieevrercccvsnanen
@ 108 ciiecennis, Gfas del mes € s..eeveseeess del afio mil no-
vecientod ceivecesesces =

ac,
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