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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESOLUCION N® 310/70

BUENOS AIRES, 12 de agosto de 1970

VISTOs

El presente "Pliego de bases y condiciones para la
licitacibn y ejecucién de las obras piblicas", y

CONSIDERANDOs

'Que es necesario adecuar en forme orgénica los lla-
mados a licitacién de las obras piblicas que realicen las Fa
cultades y Organismos dependientes de la Univeraidad Tecnold
gica Nacionalj; .

Que en las disposiciones del pliego citado en el Vig
to se han observado las normas establecidas por las leyes NOs,
13.064 de Obras Pdblicas y 12.910 de Liquidacidn de Mayores
Costos;

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por
Decreto N? 3952 del 21 de julio de 1969 del Poder Ejecutivo
KRacional,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

[ Eand

. . )
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:?:

ARTICULO 1°,.-~ Aprudbase el "Pliego de bases y condiciones pa-
ra la lieitacién y ejecucién de obras pdblicas" que se agrega

a la presentie Resolucién,
ARTICULO 29,- A partir de la fecha de la presente Resolucién
las obras piblicas que ejecuten las Facultades ¥ Organismos

dependientes de la Universi&ad Tecnolégica Nacional por el
régimen de la Ley N® 13,064, se ajustardn a las bages de li-
citacidén y normas de ejecucién contenidas en el pliego gue se
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aprueba por el articulo 1°.-
ARTICULO 39,- Registrese. Comun{quese y archivese.-
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iNg. JCSE F. COLINA
RECTOR
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Dr. DARDO J S/\f@

) SECRETARIO ACADEMIGO




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
'PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS GENERALES

CAPITULO I :
DISPOSICIONES PRELIMINARES f

| ARTICULO 1°.- OBJETO DEL PLIEGO

3 La licitacibn, contratacidén y construccién de las o-
bras pdblicas a cargo de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

~ FACULTAD REGIONAL ©  se ajustard a las bases de li-

- ¢itacibn y normas de ejecucidén contenidas en este Plisgo, el

' que se completard, en cada caso, con las Cldusulas Especiales
para los trabajos que se liciten.

- ARTICULO 2°,.- TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacién del Pliego y todo otro
documento contractual de la obra, se empleardn las siguientes
denominaciones: "UNIVERSIDAD" por Universidad Tecnolégica Nacio
nal; "FACULTAD" por Facultad Regional "REPARTICION"
por reparticibén oficial contratante; "INSPECCION" por servicio
técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los:
trabajos; “"CONTRATISTA" por empresa obligada a ejecutar la o- i
bra. :

Cuando se alude indeterminadamente a "La Lay", debe en-
tenderse que es la Ley Nacional de Obras Pidblicas N° 13.064.

ARTICULO 3°.- NORMAS SUPLETORTAS :

Los casos no previstos en este Pliego, se resolverdn
por aplicacién de la Ley Nacional de CObras Pdblicas N° 13.064.
En caso de silencio de la misma, se aplicardn los principios Z
generalee del derecho administrativo. .

ARTICULO 4°,- DOCUMENTACICN DEL CONCURSO Y ADQUISICION IDEL PLIE-
G‘O.- ..

El presente Pliego y demds documentos de la licitacién,’

estdn a disposicidén de los interesados y podrdn consultarse en

Jos lugares que se indican en los respectivos avisos. Asimismo,
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se podrdn adquirir por el precio que haya fijado la Facultad.

CAPITULO II
BASES DE LICITACION

i  ARTICULO 5°,- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES,

Los proponentes deberdn tener capacidad civil para o-
bligarss.

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad na-
cional o extranjera, ésta deberd acompafiar copia autenticads
del contrato social y la constancia, en su caso, de gue posee
matricula de comerciante, as{ como de que dichos documentos
han sido inscriptos en el Registro Piblico de Comercio.

La duracién de la sociedad deberd alcanzar por lo me-
nos hasta el término del plazo de garantia y conservacidén de
las obras licitadas. -

Los representantes legales de las sociedades compro-
bardn que estdn facultados para contratar en su noumbre.

ARTICULO 6°,- CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES,

Los oferentes deberdn acreditar una capacidad técnica
¥y financiera acorde con la obra que se licita. En todos los ca
- 808 el saldo de contratacién anual indicado en el certificado
de capacidad de contratacidén anual extendido por el Regisitro
Nacional de Constructores de Obras Pdblicas deberd ser igual o
superior al monto de la oferta.

ARTICULO T°.~ INFORMES QUE DEBEN OBTENER 1OS OFERENTES

‘ La presentacién de la propuesta implica que los oferen |
tes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licita-
cibén y obtenido los informes de cardcter local como ser: la con |
figuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo, los materig |}
les y mano de obra que pueden conseguir en el lugar y cualquier |
otro dato que pueda influir en la determinacidén del costo de
las obras.

- ARTICULQ 8°.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS- .

. aclaraciones de oficio y evacuar las consultas que formulen los .
interesados por escrito. las aclaraciones y respuestas se lleva |
- rdn a conocimiento de todog los adquirentes de los documentos
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de la licitacién.

ARTICULO 9°,~ LUGAR DE PRESENTACICN DE LAS OFERTAS -

Las ofertas se presentardn en el lugar o en los luga-
res que en cada caso se determine en las Cldusulas Especiales.

ARTICULO 10°.- FORMA DE LAS PROPUESTAS -

Las propuestas ss presentardn por cuadruplicado, en
los formularios anexos s las Cldusulss Especiales o en textos
idénticos, sisndo el proponente exclusivo responsable de los
errores que cometiese en su redaccién. Serdn redactadas en i-

_ dioms castellano, escritas a mdquina, sin enmiendas, raspadu

r

ras, entrelineas o, errores que no hayan sido debidamente sal-
vados y se entregardn en sobre cerrado, lacrado y firmgdo y
con indicacién de la licitacidén a que se refiers.

Las cotizaciones se formulardn en pesos Ley 18.188, a
menos que en las Cl4usulas Especiales se admita hacer en otra
moneda.

ARTICULO 11°.,-~ GARANTIA DE LA OFERTA -

Cada oferta se acompafiard con un certificado de depé-
sito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden
del organismo indicado en las Cldusulas Especiales, por una si
ma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto
oficial de la obra, en efectivo, tftulos o bonos nacionales,pro
vinciales o municipales, que tengan cotizacidén oficial en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza.
En lugar de dicho depésito podrd optarse por una fianza banca-
ria que cubra el mencionado importe o por una pbliza de seguro
extendida a tal fin.

La garantfa serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no tengan probabilidades
de ser adjudicatarios;

b) A los que no estén inclufdos en la adjudicacién;

c) Al oferente que lo solicite después de vencido el
plazo de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 129.- APERTURA DE I4 LICITACION -

Las ofertas serdn lefdas en acto pidblico, en el lugar,
dfa y hora fijados en los avisos de la licitacién, ante los fun
cionarios competentes y los interesados que concurran, 1
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S5i el dfs sefialado para la apertura de las propues-
tas fuera declarsdo feriado, el acto se reslizard a la misma
hora del primer dfe hdbil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrard un acta en la que se
detallardn las ofertas numeradas por orden de aperturas, el im-
porte de las mismas y el monto y forma de los depbsitos de ga-
rantfa, El acta serd lelda y suscripta por los funcionarios au
torizados y los oferentes gue deseen hacerlo.

Toda presentacién que no cumpla las exigencias esta-
blecidas en el llamado a licitacidén no serd considerada a los
efectos de la adjudicacién,

CAPITULO III
ADJUDICACION DE LA LICITACION - FORMALIZACION DEL CONTRATO
ARTICULO 13°,- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS -

Los proponentes estdn obligados a mantener sus ofer-
tas durante un plazo de noventa (90) dfas, contados a partir
de la fecha de la apertura de la licitacién; en su defecto,
perderdn el depbsito de garantla a que ss refiere el articulo
11° de este Pliego.

El plazo de mgntenimiento de las ofertas quedard pro-
rrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacién,
a menos que los oferentes se retracten por escrito, en cual-
quier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

ARTICULO 14°,- ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CON-
TRATO -

Terminado el estudio de las propuestas se efectuard de
inmediato la adjudicacién por la Facultad, y previa aprobacién
por la autoridad competente se procederd a la firma del contra-
to administrativo de obra pdblica. Esta diligencia se llevard
a cabo, a més tardar, dentro de los guince (15) dfas de la no-
tificacidén de la adjudicacién.

ARTICULO 15¢,- AFIANZANMIENTO DEL CONTRATO -

En el acto de la firms del contrato, el adjudicatario
afianzard su cumplimiento mediante depdsito en el Banco de la
Nacién Argentina de un cinco por ciento (5%) del monto del con
venio a la orden de la Universidad Tecnolégica Nacional, en e-
fectivo, tftulos o bonos nacionales, provinciales o0 municipa-
les, que tengan cotizacibén oficial en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, al valor corriente en plaza. En lugar de dicho

//

FORM. 00{11

o



y, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
5-

depbsito podrd optarse por una fianza bancaria equivalente o
péliza de seguro, a satisfaccién. Si el adjudicetario no se
presentara a firmar el contrato, perderd las garantias depo-
gitadas, procediendo la Facultad, si lo estima conveniente,
a adjudicar la obra de conformidad con lo establecido en el
ssgundo pérrafo del articulo 21° de la Ley.

ARTICULO 16°,- DQMICILIO DEL CONTRATISTA -

El Contratista deberd constituir su domicilio legal
en la ciudad de...

ARTICULO 17°.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCE-
SORIA -

Serdn documentos integrantes del contrato que simultd

neamente ambas partés suscribirdn:

a) E1 presente Pliego;

b) Las Cldusulas Especiales; .

¢) Los planos y planillas del concurso;

d) ILas Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complemen-
tarias de los documentos de licitacién que la Facul
tad hubiere hecho conocer por escrito a los intere-
sados antes de la fecha de apertura, sea a requeri-
miento de &€stos 0 por egpontdinea decisidn;

f) E1 presupuesto oficial de la obra cuando asi corres
ponda por el sistema de contratacidn;

g) La oferta;

h) El acto de la adjudicacién;

Se considerard documentacién accesoria, que hard fé en

lo pertinente, la que se indica a continuacién:

a) La orden de comienzo de los trabajos;

b) El acta de iniciacidn;

c) El plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobado
por la Facultad;

d) Las 6rdenes de servicio gque por escrito imparta la
Inspecciéng

e) Los planos complementarios que la Facultad entregue
al Contratista durante la ejecucibén de la obra y los
preparados por éste gue fueran aprobados por aquella;

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modifi-
caciones ordenados por la autoridad competente.

74
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CAPITULO IV
EJECUCION DE IA OBRA

ARTICULO 18°.- PLAN DE TRABAJOS -

En el plazo que se fija en las Cl4usulas Especiales,
el Contratista presentard el plan de trabajo a que ajustard
la ejecucién de la obra.

La aprobacién del plan por la Facultad no libera al
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la co-
rrecta terminacién de la obra en el plazo estipulado,

El Contratista podr4d introducir modificaciones en el
plan en el transcurso de los trabajos, con la conformidad de la
Facultad y a condicidn de que se ajuste al plazo pactado.

La Facultad podrd exigir el reajuste del plan cuando
se hayan otorgado prérrogas del o de los plazos contractuales.

ARTICULO 19¢.— INICIACION DE LA OBRA —

Aprobado el contrato por la autoridad competente, la
Facultad impartird de inmediato la orden de ejecucibén de los

trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que impo-

sibiliten realmente dicha iniciacién, en cuyo caso la orden de
iniciacidén se dard al desaparecer dicho impedimento o causa que
la motiva.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos
dentro de los quince {(15) dfas a partir de la fecha de esa or-
den, en cuya oportunidad se labrard un acta.

La Inspeccién entregard al Contratista el terreno del
emplazaniento de las obras a construirse, entre las fechas co-
rrespondientes a la orden de ejecucidén y el acta de iniciacién.
la entrega se efectuard mediante acta = por = cuadruplicado,de
los cuales un ejemplar se dard al Contratista. '

ARBICULO 20°,-~ REPLANTEQ DE LA OBRA -

La Inspeccién controlard y verificard el replanteo de
le obra que deberd realizar el Contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratis-
ta y aceptados por la Inspeccién, aquel serd responsable de su
inalterabilidad y conservacién,

ARTICULO 21°,- ALINEACION Y NIVELES -

E1l Contratista estard obligado, cuando corresponds, &
solicitar de la autoridad local competente, la alineacibén y ni-
veles correspondientes,

/7
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- ARTICULO 220,- CIERRE DE LAS OBRAS -
3 El Contratista ejecutard el cierre de las obras, cuan-

¥ 40 corresponda, en la extensién que se indique en las Cldusulas
i?Espeoiales, de acuerdo con las reglamentacionas municipales en
i vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas Cldu
‘sulas se establezca.

. ARTICULO 23°,- VIGILANCIA Y ATUMBRADO DE IAS OBRAS -

El Contratista establecerd una vigilancia continua en
las obras, para prevenir robos o0 deterioros de los materiales,

- estructuras u otros bienes propios 0 ajenos; a tal fin tendrd
servicio de guardianes diurno y nocturno.

Ademds colocard luces de peligro y tomard las medidas
de precaucién necesarias en todas aguellas partes de la obra don
de puedan producirse accidentes,

La gdopcién de las medidas precedentes, no eximird al
Contratista de las consecuencias de los hechos que allf se pre-

vén.

ARTICULO 24°,- MATERIALES, ABASTECIMIENTOS, APROBACION, ENSAY(S
Y PRUEBAS -

El Contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de
materiales que a Jlcio de la Facultad se necesite para la buena
marcha de la misma, los gue no podrdn ser utilizados en otros tm
bajos que no sean de la Obra contratada, sin previa autorizacién.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a
juicio de la Inspeccidén aseguren la calidad satisfactoria de la
obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada obser-
ve sobre el particular, no eximird al Contratista de la responsa
bilidad que le concisrne sobre la calidad de las obras ejecuta-
des o0 la demora en terminarlas. :

Los y las materias de todas clases a incorporar en obra
serdn sin uso y de la mejor calidad y tendrdn las formas y dimen
siones prescriptas en los planos, en la documentacién del contra
t0 0 las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se prescriba algin material o artefacto gue deba
ajustarse a t1po 0 muestra determinada, se entenderd que ellos
servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista su
ministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Facul-
tad.

El movimiento de materiales se registrard diariamente en
partes que entregard el Contratista a la Inspeccién. //
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_ E1l Contratista depositard en la obra o en la Facultad,
segin se disponga y con suficiente tiempo para su examen y apro

- bacibén, muestras de los materiales que la Inspeccién determins,
los gque servirdn como tipo para comparar los abastecimientos co

' rrespondientes & las obras.

Los wateriales y materias de todas clases gue la Inspec
¢ibén rechazare, serdn retiradas de la obra por el Contratista a
80 costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva se
flale,

Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado
 cumplimiento a la orden, éste se hard pasible a la multa que esta
blece el Art.38°, asf como de todes sus derivaciones.

Los materiales y materias primas defectuosas o rechaza-
das que llegaren a colocarse &n obra, del mismo modc que las de
 buena calidad.puestas en desacuerdo con las reglas del arte, se-
rdn reemplazadas por el Contratista, estando a sua cargo los gas—
tos8 de toda suerte a que los trabajos de substitucién dieren lu-
gar,. )

. La Facultad podrd hacer los ensayos y pruebas que consi
- dare convenientes para comprobar si los materisles o estructuras

' son los que se determinan en las Especificaciones Técnicas. El1
personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
instrumentos de medicidén, bvalanza, combustibles, etc.,serdn faci
| litados y costeados por el Contratista. Este, ademds, pagard cual
i quisr ensayo, ffsico, qufmico ¢ mecdnico que deba encomendarse a
los efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso
los gastos de transportes, recepciédn, manipuleo y despacho, reem~
bolsdndosele 1los gastos solamente cuando se comprobare que 81 ma-
terial es el especificado.

ARTICULO 25°,- VICIOS EN LOS MATERTALES Y OBRAS -

Cuando se sospechen que existen vicios en trabajos no
visibles, la Inspeccién podrd ordenar las demoliciones 0 desmon-
tajes y las reconstrucciones nacesarias para cerciorarse del fun

damento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados,_
todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
Contratista. En caso contrario, los abonard la Universidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del pla-
zo de garantfa, el Contratista deberd reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que se le fijs, a contar desde la fecha
de su notificacidén por wmedio de telegrama colacionado; transcurri
do ese plazo, dichos trabajos podrdn ser ejecutados por la Facul-
tad o por terceros, a costa de aqudl, deduciéndose su importe del

/1

FORM, 00111



// 9~  UNNERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

fondo de reparos.

‘ Ly recepcién final de los trabajos no enervard el de-

, recho de la Universidad de exigir el resarcimiento de los gastos,
Fdafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas
' partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente

- fraudes o empleo de materiales impropios. Tampoco libera al Con-
tratista de las responsabilidades que determina el artfculo 1646
" del C6digo Civil,

ARTICULO 26° .- CONSTRUCCIONES PROVICIONALES PARA EL OBRADOR -

E1l Contratista tendrd en la obra los cobertizos, depési
tos y demds construcciones provisionales que se requieran para la
. realizacién de los trabajos. Estos locales se dispondrdn de mane-
- ra que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios pro-
' visionales serdn conservados en perfsecta higiene por el Contratis
ta, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y dis-
tribucién de agua a los mismos.

~ ARTICULO 27°.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES -

El Contratista tomard a su debido tiempo todas las dis-
posiciones y precauciones necesarias para evitar dafios a las o-
bras que ejecute, & las personas que dependan de €1, a las de la
Facultad é Inspeccidn destacadas en obra, a terceros y a las prog
piadades o cosas de la Universidad o de terceros, as{ pudieran
provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accidén de los
elementos o de causas eventuasles, El resarcimiento de los perjui-
cios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva
del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcién
provisional de la obra y durante la ejecucidn de los trabajos com
plementarios que se ejecuten en el perfodo de garantia.

Lg Universidad podrd retener en su poder, de las sumas
que adeudara al Contratista, el importe gue estime conveniente
hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse
por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas
¥y hayan sido satisfechas las indemnizaciones que hubiers lugar en
derecho.

ARTICULQO 28°,- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS -

El Contratista y su personal deberdn cumplir estrictamen
te las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales 0 muni-
cipales, vigentes en el lugar de la ejecucidn de las obras. Serd
por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resafcimien
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to de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infrac-
¢ién a dichas disposiciones, ordenanzas O reglamsntos.

| ARTICULO 29°.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NACIONALES -

El Contratista est{ obligado a emplear durante la ejecu-
¢ién de los trabajos, sea cual fuere su utilizacidén, los produc-
tos que elabora y expende la Administracidn General de Yacimien-
tos Petrolfferos Fiscales. »

ARTICULO 30°P .- LETRERGS -

Est4 prohibido colocar en los cercos y en los edificios,
' letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza,
excepto los usuales para Contratistas y Subcontratistas, previo

' permiso otorgado por la Facultad.

| ARTICULO 31°.— LIMPIEZA DE LA QBRA -

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd
- mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos;

igual exigencia se tendrd al término de éstos. En caso de la exis
' tencia de varios contratistas, se responsabilizard de la limpieza
" al que la haya alterado. La limpieza final de la obra incluird to
. do lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecucidn de

' los trabajos (lavado de vidrios, encerado final de pisos de mzde-
ra, repaso de los revestimientos, escaleras, pisos, etc.,, limpie-
~za de artefactos eléctricos, sanitarios, instalaciones especiales,
; etCO)o

Por cada infraccién a esta norma, el Contratista incurri-
. rd en una multa del 0,1 % (cero, uno por mil) del monto contrac-
tual.

- ARTICULQ 32°,.-~ PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA -

Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado en
las Cl4usulas Especiales para la ejecucibén de los trabajos, se le
podrd otorgar una prérroga, Siempre gque demuestre que la demora
se ha producido por causas justificadas a juicio de la Facultad.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se to-
mardn en consideracién, especialumente, las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que de
manden un mayor tismpo para la ejecucién de las obras;

b) Demora comprobade en la entrega de planos complementa
rios o de instruccionss sobre dificultades técnicas
imprevistas;

¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como

//
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tales los que prevé el Art.39° de la Ley;
d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y
transportes;
e) Demoras imputables a otros contratistas, si los hubie-
ra.
Lassolicitudes de prérroga deben presentarse a la Facultad
. en el plazo de treinta (30) dfas de la produccién o terminacién
del hecho o causa gque las motivae, transcurrido el cual no se to-
- mardn en consideracién. '

CAPITULO V
NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

. ARTICULO 33°.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.-

El Contratista es responsable de la correcta interpre-
tacién de los planos para la realizacién de la obra y responde-
réd de los defectos que puedan producirse durante la ejecucién
y conservacién de la misma hasta la recepcién final. Cualguier
deficiencia 0 error del proyecto comprobable en el cursoc de la
obra, deberd comunicarlo a la Facultad, antes de iniciar el tra
bajo, bajo apercibimiento de aplicarle la multa establecida en
las Cl4usulas Especizles, en cada caso, sin perjuicio de lo dig
puesto en el segundo pdrrafo del artfculo 26 de la Ley.

ARTICULO 34°.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECKICOS -

En caso de discrepancia entre los documentos del contra
to, dsta serd resuelta por la Facultad con el siguiente criterio
de prioridad:

a) Leyes 13.064 y 12,910

b) Reglamentaciones nacionales, provinciales o munici-

pales.

c) Contrata

d) Planos: 1°) detalles. 2°) conjunto

e) Pliegos: 1°) particulares. 2°) generales

f) Presupuesto

ARTICULO 35°,- SCLUCION DE DIVERGENCIAS -

Si en la interpretacién del contrato bajo su faz técni-
ca surgieran divergencias, éstas serdn resueltas por la Facul-
tad, cuyas decisiones serdn definitivas respecto a la calidad de
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los materiales, la solidez y eficiente ejecucidn de las estruc-
- turas y a la interpretacién de las normas de mensura.

El Contratista no podr4 suspender los trabajos ni aun
_parcialmente, con el pretexto de que existen divergencias pen-

- disntes, bajo pena de aplicacién de la multa por dfa estableci-
| da en las Cl4usulas Especiales.

CAPITULO VI
DIRECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 36°,~ SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS -

La superintendéncia del Estado sobre los trabajos se
hard efectiva por intermedio de la Inspeccibn, a le que el Con-
tratista facilitard ampliamente la vigilancia y contralor de las
obras.

ARTICULO 37°,.,- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIOCN -

El Contratista y su personal cumplirdn las instruccio-
nes y O6rdenes impartidas por la Inspeccién o por su intermedio.

la inobservancia de esta obligacidén o los actos de cual
quier Indole que perturben la marcha de la obra, hardn pasible
al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los traba-
jos.

ARTICULQ 38°.- ORDENES DE SERVICIO -~

. Las 6rdenes de servicio que la Inspeccién imparta du-

rante la ejecucidén de las obras, serdn cronollgicamente consig-
nadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Facultad,
que la Insgpeccidn gnardard en la obra. las enmiendas y raspadu~
ras deberdn ser salvadas.

Toda orden de servicio deberd ser firmwada por el Contra ';

tista dentro de los tres (3) dfas del requerimiento de la Inspec
cién. -Su negativa 1o hard pasible de la multa establecida en las
Cl4usulas Especiales.

Se considerard que toda orden de servicio estd compren-
dida dentro de las estipulaciones del contrato y gque no importa
modificacién de lo pactado ni encomiendas de trabajos adicionales,
salvo el caso de que en ella se hiciera manifestacién explicita
de lo contrario.

Adn cuando el Contratista considere que en una orden de
gervicio se exceden los términos del contrato, deberd notificarse
de ella, sin perjuicio de presentar a la Facultad, por intermedio

//
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de la Inspeccién de la obra y en el término de quince (15) dias,
un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razo
nes que le asisten para oObservar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese dg
recho, el Contratista quedard obligado a cumplir la orden de in-
mediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por
ningin . concepto.

Ia observacién del Contratista, opuesta a cualquier or
den de servicio, no le eximird de la obligacidén de cumplirla si
ella fuese reiterada. En caso de incumplimiento, se hard pasible
de la multa establecida en las Cldusulas Especiales, pudiendo a-
demds la Facultad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa
' de aqutl, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que'se le extienda y, en caso necesario, del
fondo de reparos.

ARTICULO 39°.,- REPRESENTANTE TECNICO -

A los efectos de la direccién de los trabajos y de 1la
responsabilidad técunica consiguiente, de acuerdo con la natursa-
leza e importancia de los mismos, deberd hallarse permanentemen-
te en la obra, salvo disposicién sn contrario de las Cldusulas
Especiales, una persona técnicamente capacitada, aceptada por la
Facultad. Las condiciones y obligaciones de este representante
se establecerdn en las referidas cldusulas, ajustdndose, cuando
as{ corresponda, a lo dispuesto en el Decreto N° 17,946/44. En
dichas cléusulas se determinardn también las sanciones en que in
currird el Contratista para el caso de infraccidén a las obliga-
ciones emergentes de sste articulo.

ARTICULO 40° .- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA-

El Contratista conservard en la obra una copia ordenada
de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el de
bido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten,

CAPITULO VII
REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 41°.- JORNALES MINIMOS -

El Contratista deberd abonar al personal obrero de los
gremios salarios no inferiores a 10s mfnimos en vigor, debiendo
entenderse que dichos jornales se liguidardn por la jornada le-
gal de trabajo.

Se colocard una copia de la lista de jornales en lugar ;
visible del recinto de las obras. N
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A base de estos salarios, el Contratista llevard en
' 1a obra las planillas de pago y las libretas de jornales, éen
. forma prolija y detallada, cuyos elementos sxhibird a la Ins-
 peccibn toda vez que se le exija.

Igual formalidad cumplirdn los Subcontratistas acep-
tados por la Facultad.

Lg violacién de los expresados debsres hard pasible
gl Contratista de la multa establecida en las Cldusules Espe-
| elales por cada infraccidn comprobada, a cuyo fin la Inspec-
' ¢ién verificard si el pago se hace en la forms establecida,te
‘niendo en cuenta que se aplicardn tantas multas como obreros
resulten perjudicados en cada perfodo de pago.

ARTICULO 42°.- PAGO DEL PERSONAL -

El Contratista deberd mantener al dIa sl pago del per
sonal empleado en la obra, abonar Integramente los salarios es
tipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspen
8ibén del trdmite y pago de los certificados, la falta de cumpli
miento de dichas obligaciones, Esta cldusula regird también pa-
ra los casos de contratacidén de trabajo a destajo,.

' El cumplimiento de 1lo que se deja establecido, serd
comprobado y documentado, en cada caso, por la Inspeccidn, al
extender el correspondiente certificado de obras o de trabajos,
a cuayo efecto el Contratista le exhibird los libros que se 1e
requieran.

La Tesorerla respectiva no efectuard pago alguno de
certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplido las
condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces o tres, en forma dis
continua del cumplimiento de 1lo dispuesto en este articulo, ha-
rd pasible al Contratista de la rescisién del contrato.

ARTICULO 43°.- CCMPETENCIA DEL PERSONAL -

El Contratista sélo empleard operarios competentes en
su respectiva especislidad y en suficiente nidmero como para gue
la ejecucidén de los trabajos ses regular y progrese en la medi-
da necesaria al exacto cumplimiento del coantrato.

Para el debido contralor de la presente obligaciébn,dia
riamente entregard a la Inspeccién partes indicativos del perso
nal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones
que #e le formulen. //
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El Contratista queda obligado a ocupar el personal o-

- brero que nacesite, por intermedio de las agencias dependientes

de la Direccidén Nacional del Servicio de Empleso, dependiente de

la Secretarfa de Estado de Trabajo (Ley No 13.591).

Ro se abonard sl importe de los Certificados mensuales
de obras, sin la previa certificacién expedida por la autoridad

- habilitada al efecto, de gue se ha cumplido la obligacidn impueg
' ta en el pdrrafo precedente. La demora en el pago de certifica-
- dos, motivada por incumplimiento de aguella o por falta de com-

probantes que acrediten su cumplimiento, no dard derechos a re-
clamacidén alguna ni correrdn intereses por el retardo.

La Facultad realizard los trdmites necesarios para ob-
tenar la certificacidn del cumpllmlento de lo dispuesto en el
presente artfculo.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 45°,- INVARTABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES,GAS-
TOS GENERALES -

Los precios estipulados en el contrato serdn invaria-
bles, salvo las variaciones de costo que correspondan por apli-
cacidn de la Ley N° 12,910 y su reglamentacién, en la forma que
se establece en las Cldusulas Especiales.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las o-

bligaciones impuestas por el contrato y para las cuales no se ha

bieran establecido items en el mismo, se considerardn incluldos
entre los gastos generales y prorrateados entre los precios con-
tractuales.

ARTICULQ 46°,- SISTEMAS PATENTADOS -

Los derechos para el empleo en las obras de artfculos
¥y dispositivos patentados, se considerardn inclufdos en los pre
cios del contrato.

El Contratista serd dnico responsable por los reclamos
gue se promuevan por el uso indebido de patentes.

ARTICULO 47°.~ SEGUROS -

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo,el
Lontratista asegurard en una compafifa argentina autorizada a to-
dos los empleados y obreros gque emplee en la ejecucién de la o-

//




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
// 16~ |

 bra, as{ como al personal de la Inspeccibén, que en forma esta-
ble desempefie funciones inherentes a la realizacién de los tra
bajos hasta la recepcibén provisional.

A este objeto, con anterioridad a la iniciacién de la
obra, se entregard al Contratista la unémina del personal citado
en dltimo término, cuyo sueldo no deberd exceder en total de la
suma que se establece en las Cldusulas Especiales. Esta suma de
berd ser aumentada proporcionalmente, corriendo los gastos que
con ello se origine por cuenta del Contratista, cuando fueran
concedidas ampliaciones de plazo motivadas por aumento de tra-

" bajos o causas no imputables a la Universidad.

E1l seguro del personal de la Facultad deberd hacerse
por p6lizas individuales, en las que se establezcan, para los
distintos casos, indemnizaciones en la misma proporcién gue de-
termina la Ley N° 9688, ' considerando para ello como jornal la
vigésimaquinta parte del sueldo correspondiente; esas indemni-
zaciones serdn entregadas en efectivo al asegurado y, en caso
de muerte, a sus beneficiarios o herederos, si aquellos no se
hubieran determinado. '

El riesgo por incendio de la obra se cubrird en la for
ma establecida en las Cl4usulas Especiales.

Todas las pélizas de seguros, o bien sus copias legali
zadas, serdn entregadas a la Facultad antes de iniciarse las o-
bras, sin cuyo requisito no se abonard al Contratista ningn im
porte en concepto de certificados.

En el caso de que la Facultad resolviera introducir cam
bios en su personal, el Contratista estard obligado a entregar
las copias correspondientes al que no figura en la némina refe-
rida, dentro de los tres (3) dfas de la fecha en que se le noti-
figque de la resolucién.

ARTICULO 48°.,- COMODIDADES PARA LA INSPECCION -

El Contratista deberd suministrar por su cuenta el lo-
cal o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de
la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan
en las Cldusulas Especiales. Proporcionard, adeuds, en perfecto
estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamisntos y verificaciones que motive la ejecu-
cién de las obras.

Donde existan lfneas de teléfono pdblico, el Contratis-
ta estard obligado a instalar un aparato telefénico para uso ex-
clusivo de la Inspeccién., las oficinas de la misma estardn dota-
das de alumbrado eléctrico cuando ello sea posible y las manten~-
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drd en perfecto estado de higiene. Estos servicios estardn a
cargo del Contratista.

El Contratista adoptard todas las disposiciones nece-
sarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos
. ni peligros,.

ARTICULO 499,- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS -

_ El Contratista deberd facilitar la marcha simulténea

| 0 sucesiva de los trabajos ejecutados por é1 y de los que la U-
| niversidad decida realizar directamente o por intermedio de o-
 tros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones gque en tal
sentido formule la Inspeccién, raspecto al orden de eaecuczén

' de esos trabajos.

Lg vigilancia general de la obra quedard a cargo del
Contratista de las obras principales. Este permitird a los o-
tros contratistas el uso de andamios, sscaleras, montacarsgas,
etc,, en las condiciones y con el alcance gue se establezca en
las Cladsulas Especiales.

Convendrd asimismo con aquellos y con la intervencién
decisiva de la Inspeccifén, en caso de desinteligencia, respecto
& la ubicacibén de los materiales y enseres.

Estard igualmente obligado a unir en forme apropiada
su obra a la de los demds contratistas o a la que realice direg
tamente la Universided, ajustdndose a las indicaciones que se le
impartirdn o a los planos y especificaciones.

.31 el Contratista experimentare demoras o fuere estor-
bado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o0 retra-
sos de otros contratistas, deberd dar inmediatamente cuenta del
hecho a la Inspecciébn, parz que ésta tome las determinaciones a
que haya lugar.

ARTICULO 50° ,— SUBCONRTRATISTAS -

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de
la obra adjudicada, deberd obtener la previa conformidad de la
Facultad.

ARTICULQ 510 ,- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATCS -

Ningdin contrato autorizado por la Facultad eximird al
Contratista de las obligaciones a su cargo.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas
le corresponderd como si las hubiera efectuado directamente.

//
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 ARTICULO 52°,~ OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO

A SU FIN -~
El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que

' resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que
' ge infiere de los planos o las especificaciones y los demds docu-
mentos del coantrato, aunque en los planos no figuren o las especi

ficaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto,
ein que por ello itenga derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 530 ,—GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS -

El Contratista garantizerd la buena calidad de los ma-

' teriales y responderd de las degradaciones y averfas que pudie-
' ran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por o-

tra causa, En consecuencia y hasta la recepcidén definitiva de
los trabajos, el reparo de los desperfectos quedard exclusivamen

te a su cargo.

ARTICULO 54°,.- EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS; SU _APRO-

VECHAMIENTO -~

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones, segiin lo indiguen los pla-
nos y la documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos estardn a cargo del Contratista.

El Contratista deberd dar al material proveniente de las

demoliciones el destino que se determina en las Cladsulas Especia

les.

En las Cldusulas Especiales se definen, de acuerdo a las
caracter{sticas de la obra a realizar, la posibilidad y condicig
nes en que el Contratista aprovechard de los yacimientos o cante
ras existentes en los lugares de ejecucidén o en sus adyacencias,

ARTICULO 55° .- UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES;
ARREGLO DE DESPERFECTOS -

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudie
ran afectar en cualquier forma obras existentes, estar@ a cargo
del Contratista y se considerardn comprendidas sin excepcidn en
la propuesta que se acepta:

a) La reconstruccibén de todas las partes removidas y la
reparacién de todos los desperfectos gue a consecuen
cia de los trabajos licitados se produzcan en la par
te existente. 7/

FORM. 00111




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
// 19

b) La provisién de todos los materiales y la ejecu-
cién de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.

Todo material prévisto o trabajo ejecutado en virtud
de ssta cldusula, serd de la calidad, tipo, forma y demds re-
quisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentes, segdn corresponda, a juicio de la Facultads

ARTICULO 56°,.,~ AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua deberd ser apba para la ejecucién de las obras -

y serd costeada por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago
de los derechos por ese concepto los gue no le serdn reembolsa-
dos, salvo disposicién en contrario de las Cldusulas Especiales.

ARTICULQ 57° .~ PLAZO 'PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presenta-
cién no se establezcan plazos en otras partes de este FPliego o
en las Cl4usulas Especiales, deberdn ser interpuestas demtro de
los diez (10) dlas de producido el hecho que las motiva, quedan-
do aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinaciébn de
valores, especies, etc., en plazo de treinta (30} dilas a partir
del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera perderd to-

do derescho.

CAPITULO IX
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTICULO 58°,~ MODIFICACIONES Y ADICIONALES -

La Universidad podrd contratar al margen del contrato
sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna, cual-
quier trabajo que no se haya pactado expresamente,

Ademds, de conformidad con las disposiciones pertinen-
tes de la Ley, podrd ordenar por escrito al Contratista que eje-
cute modificaciones 0 trabajos adicionales a las obras contrata-
das. A tales efectos las 6rdenes serdn impartidas por el Decano
de la Facultad, conforme con las resoluciones respectivase

ARTICULO 59°,~ LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARTGS

Cuando las modificaciones o0 ampliagciones autdrizadas .
no configuren el caso previsto en el artficulo 38 de la Ley, se
pagarén de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

3i fuera necesario realizar ¥pabajos no previstos en

el contrato, su precio deberd ser previamente convenido con la Fa-
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